

Abschlussprüfung im Qualifikationsverfahren Gebäudetechnikplaner/in Lüftung EFZ

Terminübersicht

AP im QV 2018

Stand: 03.07.2017

				Woche 9	Woche 10	Woche 11	Woche 12	Woche 13	Woche 14	Woche 15	Woche 16	Woche 17	Woche 18	Woche 19	Woche 20	Woche 21	Woche 22	Woche 23	Woche 24	Woche 25	Woche 26			
				26. Feb 18	5. Mär 18	12. Mär 18	19. Mär 18	26. Mär 18	2. Apr 18	9. Apr 18	16. Apr 18	23. Apr 18	30. Apr 18	7. Mai 18	14. Mai 18	21. Mai 18	28. Mai 18	4. Jun 18	11. Jun 18	18. Jun 18	25. Jun 18			
Vorgang	Dauer	Anfang	Ende																					
Feiertage								Karfreitag		Ostermontag			Sechseläuten(ZH)		1. Mai		Auffahrt		Pfingstmontag		Fronleichnam(Kath.)			
AP-Zeitfenster		12.03.18	21.06.18																					
Individuelle Projektarbeit (IPA)																								
IPA-Fenster (Dauer IPA 40 bis 80 h)		12.03.18	11.05.18																					
Späteste Eingabe IPA-Aufgabenstellung inkl. Bewertungsraster an Experten			11.04.18																					
Spätestens bewilligte IPA-Aufgabenstellung			19.04.18																					
Spätester IPA-Prüfungsbeginn			30.04.18																					
Späteste IPA-Bewertung durch Fachperson			21.05.18																					
Spätestens IPA-Original + IPA-Bewertung an Experte			22.05.18																					
Spätestes Fachgespräch-Fenster IPA		28.05.18	08.06.18																					
Spätestens Noten IPA an Chefexperte			11.06.18																					
Individuelle Projektarbeit von Prüfungsexperten (IPA-PEX)																								
IPA-PEX-Zeitfenster		21.05.18	08.06.18																					
Ausgabe der IPA-PEX an Kandidaten/innen		22.05.18	07.30 Uhr																					
Rückgabe IPA-PEX an Experte und an Fachperson	GPL14a	30.05.18	17.00 Uhr																					
	GPL14b	29.05.18	17.00 Uhr																					
	GPLZ16	29.05.18	17.00 Uhr																					
	keine BS	28.05.18	17.00 Uhr																					
IPA-PEX-Bewertung durch Fachperson		01.06.18	07.06.18																					
IPA-PEX-Original + IPA-PEX-Bewertung an E		08.06.18	nachmittags																					
Fachgespräch-Fenster IPA-PEX		13.06.18	16.06.18																					
Noten IPAPEX an Chefexperte			18.06.18																					
Schriftliche + mündliche Prüfungen																								
Allgemeinbildung (ABU)			11.06.18																					
Berufsmaturitätsprüfungen		04.06.18	16.06.18																					
Schriftliche + mündliche Prüfungen		18.06.18	20.06.18																					
Korrekturen Prüfungen		19.06.18	21.06.18																					
Notenabgabe an Aktuar			21.06.18																					

Dies ist eine provisorische und unverbindliche Terminübersicht.

Die definitive Terminübersicht für die Abschlussprüfungen im Qualifikationsverfahren 2018 wird voraussichtlich im Januar 2018 aufgeschaltet.

Di.=Berufsschule
Mi.=Berufsschule
Mo.=Berufsschule